

Föreslagna ombudgeteringar från 2018 års budgetanslag till år 2019

INVESTERINGSMEDEL

Kst	Verksamhets- område	Askade medel (tkr)	Politiskt beslut	Ändamål/orsak
I1512	Byte av ventilation Bulten 5 (Berglunds)	503		Relationsritningar kvar att uppdatera. Om inget oförutsett inträffar kommer en del av investeringsbudgeten att kunna återställas under 2019.
I1601	Va-investeringar 20 Mkr till år 2020	3 089		Projektet i full gång allt kvarvarande ombudgeteras till 2019 + tilläggsanslag
I1603	Ventilation hus B + C, Norsjöskolan	842		Relationsritningar kvar att uppdatera. Om inget oförutsett inträffar kommer en del av investeringsbudgeten att kunna återställas under 2019.
I1611	Komplement styr- /reglerutrustning, va-verk byar	400		Pågår, arbete kvarstår allt ombudgeteras
I1614	Förprojektering Datacenter	500		Projektet fortgår, beslutad finansiering är uppbunden i aktiviteter
I1702	Tekniska åtgärder kommunal ledningsplats	87		Vissa åtgärder återstår, t.ex. låssystem, säkerhetsdörr mm.
I1709	Staket förskolor	428		Pågår, allt kvarvarande ombudgeteras
I1710	Ute-/vagnsförråd, förskola/skola	76		Vagnsförråd Bastuträsk klart, relationsritningar och utrymningsplaner kvar att uppdatera. Kvarvarande medel ombudgeteras till projekt I1805.
I1801	Lokalanpassningar Myrstacken	234		Relationsritningar och utrymningsplaner kvar att uppdatera. Om inget oförutsett inträffar kommer en del av investeringsbudgeten att kunna återställas under 2019.
I1802	Låssystem förskolan Solsidan	60		Ej påbörjat.
I1804	Skärmtak Knut'n	246		Pågår, målning relationsritningar mm kvarstår
I1805	Ute-/vagnsförråd, förskola/skola	50		Ej påbörjat.
I1806	Sabotageskydd	350		Arbetet ska påbörjas under 2019.
I1818	Kapacitetsökning 2018 stadsnät	1 092		Pågående investering
I1821	Spårförlängning Bsk-terminal	945		Arbetet ska påbörjas under 2019.
Summa driftmedel		8 902	0	
		tkr	tkr	