

**Plats och tid** Kommunkontoret, Björnens sammanträdesrum kl. 13.00-13.15

**Beslutande** Mikael Lindfors (S) ordförande  
Patrick Ström (C) vice ordförande  
Linda Lidén (S) ersättare för Anna Lidén (S)  
Lars-Åke Holmgren (KD)

**Övriga deltagande** Aina Sjölin Ekman, sekreterare  
Eleonore Hedman, kommunchef  
Aron Rask, bredbandssamordnare

**Utses att justera** Patrick Ström **Paragrafer:** 14 - 16

**Justeringens tid och plats** Onsdagen den 11 november kl. 08.30

**Underskrift** .....  
Aina Sjölin Ekman, sekreterare

.....  
Mikael Lindfors, ordförande

.....  
Patrick Ström, justerande

KS-20/01011

§ 14

### **Statusrapport Etapp 1 Heden, Finnäs samt Etapp 1 som helhet**

Aktuell status i projektet presenteras. I föregående styrgruppsmöte 2020-08-25 § 7 redovisades följande:

På Heden är arbetet påbörjat men Trafikverkets tillstånd har gått ut så just nu står arbetet still. Tanken är att arbetet så fort som möjligt ska starta upp igen.

För att få gräva i Finnäs saknas tillstånd efter Trafikverkets vägar. Tillståndet är ansökt och under handläggning från Trafikverkets sida.

Mycket arbete men dokumentation återstår för att Etapp 1 ska kunna slutföras.

Beslut fattades att ansöka om förlängning för att kunna avsluta etapp 1.

Vid mötet 2020-09-29 informerade bredbandssamordnare Aron Rask att tillståndet från Trafikverket är färdigt och att Heden kommer att bli klart hösten 2020.

Beslut fattades att grävning av Finnäs ska slutföras samt att grävning påbörjas av resterande etapp 1 under nästa år.

Vid mötet 2020-11-10 informerade bredbandssamordnare Aron Rask att Kvammarn behöver planeras och byggas ut inom ramen av etapp 1. I övrigt fortsätter arbetet.

#### **It-styrgruppens beslut**

- Informationen noteras.

-----

KS-20/01012

§ 15

### **Statusrapport Etapp 2**

Aktuell status för etapp 2 presenteras. Vid föregående styrgruppsmöte 2020-08-25 § 8 redovisades att inom Petiknäs pågår arbete med kanalisation i samarbete med Skellefteå Kraft Elnät. Fibrering kan utföras först efter att detta arbete är slutfört.

Vid dagens sammanträde finns inget nytt att rapportera.

-----

§ 16

**Nästa möte**

It-styrgruppens nästa sammanträde blir den 19 januari 2020, i direkt anslutning till allmänna utskottet.

-----